

G E M E E N T E



N O O R D E N V E L D

BEZOEKADRES



Raadhuisstraat 1

9301 AA Roden

POSTADRES



Postbus 109

9300 AC Roden

WEBSITE/E-MAIL



[www.gemeentenoordenveld.nl](http://www.gemeentenoordenveld.nl)

[postbus@gemeentenoordenveld.nl](mailto:postbus@gemeentenoordenveld.nl)

TELEFOON



T 14 050

Dorpsbelangen RAS  
Hoofdweg 2  
9305 TE Roderesch

UW BRIEF VAN

-

ONDERWERP

Vertraging uitvoering werkzaamheden  
Esweg

UW KENMERK

-

ONS KENMERK

U17.09323

RODEN

27 oktober 2017

Geachte Dorpsbelangen RAS,

Dit voorjaar bent u per brief op de hoogte gebracht over aanpassingen aan de Esweg. In dezelfde brief werd u uitgenodigd om uw mening te laten horen over de plannen, waarvoor in april een inloopbijeenkomst werd georganiseerd in OBS De Poolster. Na het uitwerken van de plannen tot een definitief ontwerp is het werk aanbesteed, waarna de aanpassingen dit najaar zouden worden uitgevoerd. Zo als reeds medegedeeld moet ik u helaas op de hoogte brengen dat deze planning niet gehaald wordt en de aanpassingen grotendeels zijn uitgesteld.

### Waarom gaat de gemeente de Esweg aanpassen?

In 2013 is de basisschool OBS Steenberg en in Roderesch gesloten. De leerlingen uit onder andere Roderesch, Alteveer en Steenberg en zijn sindsdien aangewezen op basisschool OBS De Poolster in Nieuw-Roden. Hierdoor is de Esweg een nieuwe schoolroute geworden. Op de Esweg zijn momenteel geen goede fietsvoorzieningen en daarnaast wordt de toegestane snelheid regelmatig overschreden. Om de verkeersveiligheid van de fietsende leerlingen te verbeteren zijn aanpassingen aan de Esweg noodzakelijk.

### Welke aanpassingen worden er gedaan?

Om de verkeersveiligheid te verbeteren worden zowel buiten als binnen de bebouwde kom maatregelen voorgesteld. Buiten de bebouwde kom worden fietssuggestiestroken en diverse snelheidsremmende maatregelen aangebracht. Binnen de bebouwde kom van Nieuw-Roden worden de gelijkwaardige kruispunten benadrukt en wordt het profiel van de weg aangepast in het voordeel van de fiets.

### Waarom worden de aanpassingen uitgesteld?

Om nog dit jaar de aanpassingen te realiseren hebben we de aanbestedingsprocedure voor de bouwvak opgestart om direct na de bouwvak te kunnen aanbesteden en te gunnen. De gekozen uitvoeringsperiode (eind oktober/ begin november) bracht bij voorbaat risico's met zich mee in verband met de weersomstandigheden. Na de aanbesteding heeft de aannemer direct aangegeven dat het in ieder geval voor het deel Esweg buiten de bebouwde kom te laat in het seizoen is om de voorgestelde werkzaamheden uit te voeren. Alleen het aanpassen van de kruising Esweg – Hoofdweg Roderesch kan worden uitgevoerd in 2017.

U17.09323



Bijlagen: -

Binnen de bebouwde kom van Nieuw Roden wordt 'Streetprint' toegepast. Zowel de aannemer als de gemeente hebben er niet het volste vertrouwen in dat aanbrengen in het najaar/ winter het gewenste beeld en de gewenste kwaliteit oplevert. Verder is de aannemer afhankelijk van levertijden van materiaal. Tegenwoordig is het niet gebruikelijk materialen in opslag te hebben. Door de lange levertijd van met name de banden (geen standaard product) kan het asfalt ook pas later aangebracht worden, wat niet wenselijk is in verband met de kwaliteit.

**Wanneer wordt er gestart met de werkzaamheden?**

De kruising Esweg–Hoofdweg in Roderesch wordt in november 2017 aangepast. Voor de overige werkzaamheden is de exacte planning op dit moment nog niet bekend, maar de werkzaamheden vinden in het voorjaar van 2018 plaats. U wordt geïnformeerd zodra deze planning beschikbaar is.

**Vragen**

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met Arjan Hiemstra van het team Beleid of Jaap Plas van team Wijkbeheer via telefoonnummer 14 050.

Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,



Greta Hoving  
manager Beleid en Realisatie